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中国经济改革促进与能力加强项目（TCC6） 

 

进一步培育和激发中国国内市场潜力研究子项目 

质量监控与进度管理工作任务大纲（TOR） 

 

经财政部批准，国家发展改革委政策研究室正在执行世界

银行贷款“中国经济改革促进与能力加强项目”（TCC6）子项

目“进一步培育和激发中国国内市场潜力研究”。该子项目的目

标是深入分析当前中国国内市场发展水平和潜在发展空间，总

结供给侧结构性改革成绩经验，提出下一阶段培育和激发国内

市场潜力的总体考虑和政策取向。为此，国家发展改革委政策

研究室拟聘请一家咨询机构，承担“进一步培育和激发中国国

内市场潜力研究”的项目质量监控与进度管理工作。 

一、背景 

（1）关于“进一步培育和激发中国国内市场潜力研究”子

项目立项考虑。我国经济已由高速增长阶段转向高质量发展阶

段，培育和激发国内市场潜力，促进形成强大国内市场，是当

前和今后一个时期应对外部环境复杂变化，保持经济平稳健康

可持续发展的必然选择。从发展的外部环境看，新冠肺炎疫情

冲击下全球经济面临深度衰退风险，国际贸易和投资大幅萎

缩，国际交往受限，经济全球化遭遇逆流，一些国家保护主义

和单边主义盛行，我国外需发展面临较强不确定性不稳定性。

从发展的内部环境看，我国正处于全面建成小康社会的决胜
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期，处于跨越中等收入陷阱、迈向更高水平发展阶段的关键期，

具备经济潜力足、韧性强、回旋空间大、政策工具多的基本特

点。我国新型工业化、信息化、城镇化、农业现代化快速发展，

具有全球最完整、规模最大的工业体系、强大的生产能力、完

善的配套能力，具有包括4亿多中等群体在内的14亿人口所形

成的超大规模内需市场。新的发展形势下，要把满足国内需求

作为发展的出发点和落脚点，加快构建完整的内需体系，培育

和激发国内市场潜力，既是推动经济高质量发展、更好满足人

民群众对美好生活需要的客观要求，又是着力打通生产、分配、

流通、消费各个环节，逐步形成以国内大循环为主体、国内国

际双循环相互促进的新发展格局，培育新形势下我国参与国际

合作和竞争新优势的的必然要求，具有重要现实意义和深远历

史意义。 

（2）关于质量监控与进度管理工作任务考虑。本任务是

协助国家发展改革委政策研究室按照《中国经济改革促进与能

力加强项目管理暂行办法》（财际〔2014〕80号）等项目管理

制度的要求对“进一步培育和激发中国国内市场潜力研究”子

项目开展实施管理和质量监控，包括子项目实施期间的采购与

合同管理、日常管理、提款报账、质量监控、组织协调、总结、

协助国家发改委政策研究室配合世行和财政部检查等任务。 

二、工作目标和范围 

1.目标 

按照《中国经济改革促进与能力加强项目管理暂行办法》
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（财际〔2014〕80号）等子项目管理制度，对“进一步培育和

激发中国国内市场潜力研究”这一子项目开展实施管理和质量

监控，确保子项目采购程序和财务工作等符合相关规定，努力

提高子项目研究成果的质量和水平。 

2.范围 

根据上述目标，本项任务的工作范围是协助国家发展改革

委政策研究室做好子项目的实施管理和质量监控工作，包括但

不限于： 

（1）协助执行子项目的招标采购、合同管理（草拟和签

订）、支付报账、档案管理、监测评价、检查验收、成果推广

等全过程管理，起草相关的文稿材料（如工作计划、进展报告、

总结报告等），履行必备的审批手续； 

（2）提出子项目的监测评价办法，协助执行监测评价工

作，成果的后期宣传以及本项目完工评价工作； 

（3）指导督促中标的咨询机构按要求推进研究工作； 

（4）协助组织有关会议和活动； 

（5）协助配合财政部和世行对项目的各项检查； 

（6）协助联系有关国内外政府、组织、机构，组织国内

外培训和调研； 

（7）项目单位根据项目需要交办的其他工作。 

三、专业资历 

参与竞争的咨询专家应当熟悉财政部和世行对子项目的

采购、财务等各项管理制度，具备良好的沟通协调能力、较好
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的文字功底、一定的英语阅读写作能力，具有相关财务知识和

技能，能够指导督促中标的咨询机构按要求执行研究任务，能

够按要求完成项目管理和质量监控工作。 

四、其他要求 

项目承担机构应保证研究团队稳定、从业经验丰富，有充

足的时间和精力投入本课题研究。 

五、交付成果及时间计划 

1.交付成果： 

本任务需提交以下成果： 

【成果1】协助执行子项目的招标采购、合同管理（草拟

和签订）、支付报账、档案管理、检查验收等管理工作并达到

项目单位的要求； 

【成果2】指导、督促中标咨询机构推进研究工作，按期

提交相关研究提纲、研究报告和进度报告； 

【成果3】协助执行子项目的监测评价工作，提交相关报

告； 

【成果4】协助执行子项目自我评估、总结等相关工作，

提交总结报告； 

【成果5】协助组织执行子项目所需的培训和调研活动，

提交培训总结报告和调研报告。 

2.时间计划 

项目管理机构将协助执行机构完成相关协调任务，并按上

述要求，根据子项目实际进度准备和提交相关进展报告。管理



 5 / 5 

 

机构将在项目执行的2020年7月至2021年10月期间根据工作需

要提供支持。 

以上时间均为预估时间，具体以实际签订合同中的约定条

款为准。 

六、合同及付款计划 

项目承担机构将获得一份基于时间的支付合同。按照实际

工作时间和工作量支付酬劳。 

七、监督管理 

咨询机构向国家发展改革委政策研究室“进一步培育和激

发中国国内市场潜力研究”项目负责人报告，并接受财政部项

目管理办公室和世界银行项目管理团队的监督。国家发展改革

委政策研究室将为开展本任务提供必要的条件。 


